陕西省建设工程施工合同
陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局
第一部分  协议书

发包人（全称）：       西安市热力集团有限责任公司                                                       
承包人（全称）：       西安市政道桥建设集团有限公司                            
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段                                          
工程地点：西安市碑林区东大街及建国路                                          

工程内容：本项目为2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段，包括：东大街人防（建国路口东西各100米）最大管径为DN600、长度约200米；建国路人防最大管径为DN500、长度约712米。项目内容为土建工程、管道安装及附属设施等，包括检查井、固定支墩等。一标段投资额约1470.00万元。
工程立项文号：              /                        
资金来源：         自筹100%                                 

二、工程承包范围

承包范围：本次招标为2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段招标文件、工程量清单及图纸范围内的全部工作内容。
全部内容：本项目为2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段，包括：东大街人防（建国路口东西各100米）最大管径为DN600、长度约200米；建国路人防最大管径为DN500、长度约712米。项目内容为土建工程、管道安装及附属设施等，包括检查井、固定支墩等。一标段投资额约1470.00万元。

不包括的工程范围：                      /                                      
三、合同工期 

总日历天数   150 天

开工日期：    年  月  日（以开工报告为准）
竣工日期：    年  月  日（以竣工报告为准）
四、质量标准

工程质量标准：合格标准
五、合同价款

1、合同总价（大写）：  壹仟叁佰叁拾柒万零陆佰贰拾柒元玖角玖分   （含税价）(小写)￥：  13370627.99 元，合同增值税率 9  %，不含税金额（大写）： 壹仟贰佰贰拾陆万陆仟陆佰叁拾壹元壹角捌分 ，(小写)￥： 12266631.18 元；增值税额（大写）：  壹佰壹拾万零叁仟玖佰玖拾陆元捌角壹分  , (小写)￥： 1103996.81  元。（其中：措施费RMB￥： 928817.23 元，安全文明施工费RMB￥： 446597.76 元，暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥： 880000 元，专业工程暂估价RMB￥：   /  元。工程预留金，属发包人所有。如果施工过程中发生变更或签证后，经发包方及监理工程师审签后，结算时方可按变更或签证所发生的增减工程量结算。

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________年__________月__________日

合同订立地点：     西安市热力集团有限责任公司     
本合同双方约定自双方签字盖章后由建设主管部门备案后生效。
（以下无正文）

（此页无正文）
发包人：（公章）                        承包人：（公章）

地址：西安市未央区未央路111-1号        地址：西安市莲湖区社会路12号
      八水上筑B座1-6层
邮政编码：710000                       邮政编码：710003
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
电话：029-86362019                     电话：029-86537712
传真：                                 传真：029-86537712
开户银行：西安银行股份有限公司高新     开户银行：中信银行西安西大街

支行                                   支行
账号：901011580000451804               账号：7251610182100003215
邮政编码：710000                       邮政编码：710003
第二部分  通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
    下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
    1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
    1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
    1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
    1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
    1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。
    1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
    1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
    1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
    1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
    1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
    1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
    1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
    1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
    1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。
    1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。
    1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。
    1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。
    1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
    1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
    1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
    1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
    1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
    1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
    1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
    1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
    1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
    1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
    1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
    2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
    1）本合同协议书
2）本合同专用条款
3）本合同通用条款
4）中标通知书
5）投标书、工程报价单或预算书及其附件
6）招标文件、答疑纪要及工程量清单　
7）图纸
8）标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4、图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8、发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9、承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；
（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
11、开工及延期开工
11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12、暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13、工期延误
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14、工程竣工
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验
15、工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16、检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17、隐蔽工程和中间验收。
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18、重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
19、工程试车
19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
19.5双方责任
（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
五、安全防护、文明施工
20、发包人责任
20.1发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。
20.2发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。
20.3在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
20.4发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。
21、承包人责任
21.1承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。
21.2完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。
21.3在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。
21.4应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。
21.5承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。
22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。
23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
24、事故处理
24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款
25、工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。
26、合同价款约定
26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。
26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。
（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。
（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。
27、合同价款调整
27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
（2）工程造价管理机构的价格调整；
（3）经批准的设计变更；
（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；
（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；
（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；
（7）双方在专用条款中约定的其他因素。
27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。
28、工程预付款
28.1双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的10%，也不得高于合同总价的30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。
28.2安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的，预付比例不得低于总额的70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付比例不得低于总额的50%。
29、已完工程量确认
29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
30、工程进度款结算与支付
30.1双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。
30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额75%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。
30.4发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。
30.5发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
七、材料设备供应
31、发包人供应材料设备
31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
32、承包人采购材料设备
32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
八、工程变更
33、工程设计变更
33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（2）增减合同中约定的工程量；
（3）改变有关工程的施工时间和顺序；
（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
34、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
35、确定变更价款
35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。
35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。
35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、竣工验收与结算
36、竣工验收
36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。
36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。
37、竣工结算
37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。
37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。
37.4承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。
37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。
37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
38、质量保证
38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
（1）保证金预留、返还方式；
（2）保证金预留比例、期限；
（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；
（4）缺陷责任期的期限及计算方式；
（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；
（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。
38.3质量保修书的主要内容包括：
（1）质量保修项目内容及范围；
（2）质量保修期；
（3）质量保修责任；
（4）质量保修金的支付方法。
38.4质量保证金按工程价款结算总额3%以内的比例预留。
十、违约、索赔和争议
39、违约
39.1发包人违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；
（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。
39.2承包人违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。
39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
40、索赔
40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。
41、争议
41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向工程所在地人民法院起诉。
41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
十一、其他
42、工程分包
42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。
42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。
42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。
43、不可抗力
43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。
43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
44、保险
44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。
44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
45、担保
45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
46、专利技术及特殊工艺
46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
47、文物和地下障碍物
47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
48、合同解除
48.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。
48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
49、合同生效与终止
49.1双方在协议书中约定合同生效方式。
49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
50、合同份数
50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
51、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
    合同文件组成及解释顺序：本合同协议书，本合同专用条款，本合同通用条款，中标通知书，投标书及其附件，招标文件、答疑纪要及工程量清单，图纸，标准、规范及其有关技术文件。 
2、语言文字和适用法律、标准及规范
    2.1本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。
    2.2 适用法律和法规
    需要明示的法律、行政法规：
    《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、财建 [2004]369 号。
    2.3 适用标准、规范
    适用标准、规范的名称：
    执行国家相关工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。
    发包人提供标准、规范的时间：    /  。
    国内没有相应标准、规范时的约定：
    按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和业主同意。
3、图纸
    发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后五日内提供二套图纸（竣工图由承包人自理）。
    发包人对图纸的保密要求：承包人对所有图纸和工程文件负有保密义务，不得向第三方外传、外借、转让、披露，仅用于本工程的施工及验收的全过程。发包人不支付保密措施费用。由承包人负责造成失密的，承包人承担相应的法律责任。
    使用国外图纸的要求及费用承担：   /    。
二、双方一般权利和义务
4、工程师 

    4.1 监理单位委派的工程师
    姓名：  宋希龙   职务：     监理工程师       

发包人委托的职权：

施工过程中的质量、进度和造价控制、合同管理和信息管理，施工现场的组织协调及安全、文明施工全过程的监理。具体依据监理合同行使职权。

    需要取得发包人批准才能行使的职权：
 工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价、工程款支付结算等在决策之前需经业主同意。具体依据监理合同行使职权。
    4.2发包人委派的工程师
    姓名：  雷安稳    职务：   甲方代表   
职权：负责对总包单位、分包单位、设计单位、监理单位、独立供应单位、独立专业承包单位等各方的协调管理，负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等工程建设环节进行监督、检查，负责解决合同规定的、应由发包方解决的问题。 
4.3工程师的职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程安全、质量、进度、造价进行管理。  
5、项目经理
姓名： 申月英  职务：      项目经理      
5.1项目经理必须坚守工地，每周工作日不少于5天，少1天罚款500元，外出必须取得监理和发包人的许可。

5.2项目经理及项目管理人员必须和资格预审申请文件中拟投入项目管理人员保持一致，项目实施过程中，项目管理人员不得随意变更，如确需变更，调整人员的注册单位必须与实际工作单位一致，严禁出现挂证现象,如有发生，甲方有权解除合同。

6、发包人工作

    6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

   （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前5日内 。
   （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：在开工前5日内将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，现场内的管线、阀门、闸刀、龙头由承包人自理，水电费及通讯费由承包人直接交收费部门 。

   （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前5日内  。

   （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内  。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：   开工前5日内 。

（6）图纸会审和设计交底时间：开工前5日内  。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》8.1.（8）款  。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商确定。
6.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理施工许可证、质量监督等手续  。
7、承包人工作
    承包人应按约定时间和要求，完成以下工作；
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方协商确定。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供施工进度总计划，详细的分部工程施工计划，资金使用计划；每月20日前提供当月已完成工程量报表，提供下月工程材料和施工机械设备进场计划，施工人员配备计划，月进度计划等计划情况报表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应提供场区的安全保卫及交通、巡查之必要的照明、危险物的警示等。负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作，并承担由此产生的费用。因承包人未能履行上述义务，造成工程财产和人身伤害，由承包人承担责任及发生的费用。除因发包人的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /  
    （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人按照政府部门相关规定办理，并承担政府部门规定由施工单位缴纳的费用，开工前完成，并书面通知发包人。
    （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人负责予以修复并承担费用；发包人提出对产品进行特殊保护要求及工程交付发包人后，保护工程及费用由发包人承担。
    （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取必要的保护措施，对施工区域的管线单位进行会签，并书面向发包方备案，确保在施工过程中不对其造成损害，保护费用由承包人承担。
    （8）施工场地清洁卫生的要求：按照文明工地要求组织施工，保证施工现场清洁整齐、职工食堂卫生达标，符合环境卫生管理的有关规定，交工之前清理完与本工程无关的任何多余物品及其它垃圾等，做到工完场清，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。是否达到要求，由发包人和监理方书面认可。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：

1） 承包人应充分考虑各专业之间、各专业分包队伍之间的配合、协作问题所需的时间和费用，发包人对此类事项仅作中间联络、协调，并授权承包人对本工程实行总承包管理服务，承包人不得据此而向发包人提出工期和费用索赔，由此而产生的一切费用和损失均由承包人承担。

2）承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范的任何错误、遗漏、误差或其他缺陷及时通知工程师，并给发包人一份复印件。

3）承包人应对承包范围内的整个现场操作和施工方法的完备性、稳定性和安全性负全责。在安装或装配等作业过程中造成的设备损坏，其损失由承包人承担。                                                                  

4）承包人应对其采用的施工工艺、施工方法等涉及到知识产权的行为的合法性负全责。由于安装失误或安装过程工艺、施工方法等造成设备运行时出现损坏或故障其损失由承包人承担。 

5）为配合其他承包人在本项目施工范围的其他项目施工，承包人应按发包人的要求，为其他承包人提供必要的施工条件和服务，包括接受施工进度协调、工序的衔接、场地的使用及机械设备的租用等，关于双方费用的补偿问题，由发包人组织各承包人协商解决。
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划、交通疏导方案的时间：承包人应在本合同签订后十日内向总监理工程师提交承包人的技术负责人审批的施工组织设计（或施工方案）和进度计划、交通疏导方案，专项施工方案应不迟于该专项工程施工前七日提交总监理工程师，承包人应于每月或每周的监理例会上报工程进度计划。
工程师确认的时间：总监理工程师应在收到承包人提交的经其技术负责人审批的施工组织设计（或施工方案）、进度计划、专项施工方案后七日内予以确认或提出修改意见。
8.2群体工程中有关进度计划的要求：     /   。

9、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况

执行《通用条款》13条。工期每提前一天按每日100元奖励。工期每推迟一天除按每日1000元处罚外，影响甲方按期使用另赔偿由此给甲方造成的损失。
四、质量与检验
10、工程质量：符合国家相关验收规范合格等级。
11、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：执行《通用条款》17条。 

12、工程试车

试车费用的承担：已包含在合同价格内。
五、安全防护、文明施工
13、执行《通用条款》第五条全部条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求规定。
六、合同价款
14、合同价款约定
    本合同价款采用     固定综合单价合同     方式确定。
采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、社会价格浮动、本合同第43条规定以外的自然灾害、停水停电、停窝工费用。

风险范围以外综合单价调整方法：①因发包人设计变更引起的工程量清单变化和新增项目应依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单，按照中标综合单价进行调整合同总价。合同价款中及因承包人漏报的项目不予调整。

②清单量若与图纸实际量不符及工程量清单漏项时，工程量按竣工图纸、设计变更图进行结算。

③零星用工工程量实际发生时，工程量按签证为准，单价执行承诺单价，按本条款第35.1原则办理结算。  

④砼 、钢筋、型钢主要建筑材料按±5%风险计入综合单价内，施工期间材料价格涨幅±5%以内不予调整。涨幅超过5%，其上部分由发包人补差，超过-5 %以上部分从合同中扣除。计算方法：发包人补差=施工期当期材料信息价-招标时采用信息价×1.05；合同扣除价=招标时采用信息价×0.95-施工期当期材料信息价。投标人投标报价主材单价不作为施工期间材料差价计算依据。信息价中没有的设备，招标人认质认价。材料数量的确定方法，按相应工程执行的预算定额的消耗量确定，若定额中没有的按实际发生量双方据实结算。

⑤本次建筑垃圾的定义为相关的路面建筑垃圾，路面下灰土或碎石层的建筑垃圾，建筑物拆除垃圾，构筑物拆除垃圾，各类基础拆除垃圾等，其余土方工程应单独按照招标清单报价，不在建筑垃圾定义范围内。工程量按照原始拆除前的自然体积计量，实际工程量超出清单工程量15%时，结算时超出部分工程量按照投标综合单价下浮5%结算，实际工程量少于清单工程量15%时，结算时实际工程量按照投标综合单价上浮5%结算。

15、合同价款调整
双方约定合同价款的其他调整因素：执行通用条款27.1及《专用条款》21款。
16、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：在承包人取得开工报告后十日内，一次性按照合同总额的 20%支付工程预付款，支付方式为银行转账。
预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：安全文明施工措施费应当在开工前一次性支付。施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施费用清单，施工单位不得挪用安全防护、文明施工措施费。
扣回预付款的时间、比例：工程预付款在工程进度款支付到合同总额50%时一次扣清。

17、工程量确认
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前向监理工程师提交当月完成工程量进度表。
18、工程进度款结算与支付：
    双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：工程进度款根据形象进度拨付，承包人于每月25日前向监理人报送当月已完成合格工程量进度表，经监理工程师及发包人审核后，每月按施工进度80％支付工程款，完成工程招标或委托全部工程内容后，最高支付不得超过扣除暂列金后合同总额的80%。工程完工后三个月内（以竣工报告日期为准），承包人提交竣工资料并办理竣工验收及工程结算，工程竣工验收后最高支付金额不超过扣除暂列金后合同总额的 80%。工程结算内审后，最高支付不得超过内审价的85%；工程结算转交相关审计部门二次审计后，支付至终审结算价的97%，余款3%作为工程质量保修金（保修金支付形式不限：包括现金、电子保函、工程担保等），保修期满一次性支付。承包人应于发包人每次付款前提供等额增值税专用发票，最后一次付款时应提供剩余款项全额增值税专用发票（含质保金数额）。

七、材料设备供应
19、发包人供应材料设备

19.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

    （1）材料设备单价与一览表不符：无。  
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。  

（3）承包人可代为调剂串换的材料：无。  

（4）到货地点与一览表不符：无。  
（5）供应数量与一览表不符：无。  

（6）到货时间与一览表不符：无。  
19.2发包人供应材料设备的结算方法：无。  

19.3承包人在施工过程中如发现发包人采购的材料、设备存在质量问题应及时向发包人提出，如未提出所造成的后果由承包人承担。
20、承包人采购材料设备
承包人采购材料设备的约定：执行《通用条款》第32条。
八、工程变更
21.确定变更价款
（1）在本工程施工过程中，若发生设计变更，承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，发生的工程量按合同授予时双方确认的综合单价进行结算，措施项目费应按变更后的实际工程量按照投标报价中措施费计取原则重新计算措施费，经监理工程师及发包人确认后，做为结算的依据。

（2）清单中未列项的分部分项工程及新增变更项目发生时，工程量以实际签证量为准。变更合同价款按下列方法进行调整：①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；②合同中已有类似于变更工程的价款，参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于工程变更的价格，按投标限价编制原则组价，由承包人提出适当的价格，经工程师确认，按确认的结算单价办理结算。

（3）通用条款35.3变更为工程师在收到变更工程价款后，应及时予以确认未经确认不得计入合同价款。

九、竣工验收与结算

22、竣工验收
22.1承包人提供竣工图的约定：承包人在竣工验收后一个月内，向发包人提供符合档案管理部门要求的竣工图及有关的竣工技术档案资料(含分包项目竣工资料)肆套(含西安市城建档案馆资料)。
22.2中间交工工程的范围和竣工时间：/ 。

23、竣工结算
结算审查期限：在工程预验收之日起1个月内，承包人应向发包人递交竣工结算报告及准确完整的结算资料，发包人自收到承包人递交的竣工结算报告及完整结算资料后及时组织审查，给予确认或者提出修改意见。承包人应保证所提供资料的准确完整性，如承包人未报送准确完整的竣工资料的，发包人有权退回并书面要求补充完善，审查期限相应顺延。
承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催告后14日内仍未提供相关工程竣工结算资料，除按本合同通用条款第37.7款规定内容执行之外，每延迟1月，发包人有权从本工程最终审定造价中扣除_1‰。

为了限制竣工结算多报冒报，促进结算发包、承包方双方关系健康发展，特制定审计成果补偿费如下：审减率低于或等于10%时，不计审计成果补偿费；审减率在10%~20%（含20%）时，审计成果补偿费率为3%；审减率在20%~30%（含30%）时，审计成果补偿费率为4%；审减率在30%~40%（含40%）时，审计成果补偿费率为5%；审减率在40%~50%（含50%）时，审计成果补偿费率为6%；审减率在大于50%时，审计成果补偿费率为7%。审减率的计算方法为审减额除以送审值所得的百分比，审计成果补偿费计算方法为审减额乘以相应审减率对应的审计成果补偿费率。审计成果补偿费由建设单位开单，施工单位签字确认，建设单位在付款时扣除。
24、工程结算价款：本工程最终审定造价以发包人最终审计（以两次审计为限）结果为准。如承包人拒绝在发包人或其委托的审计机构出具的最终审计报告上签字盖章确认的，发包人或其委托的审计机构有权单方出具审计报告，该最终审计报告对本合同双方均具有约束力。

十、违约、索赔和争议
25、违约
    25.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：参照《通用条款》第28.1条款。
本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：参照《通用条款》第30.5条款。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：参照《通用条款》第37.6条款。
    双方约定的发包人其他违约责任：/    。
    25.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：乙方工期每推迟一天除按每日1000元处罚外，若影响甲方按期使用时应另赔偿由此给甲方造成的损失。

    本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。 

     双方约定的承包人其他违约责任：     /     。
26、争议
    双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：
    （1）请  合同主管部门和造价主管部门  调解；
    （2）合同争议调解不成的，按下列第      2）     种方式解决：
    1）提交              仲裁委员会申请仲裁；
    2）依法向   工程所在地  人民法院提起诉讼。
十一、其他
27、工程分包

本工程发包人同意承包人分包的专业工程：本工程不允许进行分包。
28、不可抗力

28.1双方关于不可抗力的约定：

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：新型冠状病毒感染的肺炎疫情。
28.2因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（2）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（3）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（5）延误的工期相应顺延。
（6）疫情防控期间，增加的核酸检测、防疫物资等费用执行《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关的通知》陕建发[2020]34号文及《关于新型冠状病毒肺炎防疫期间复工复产建设项目费用计价的通知》陕建发[2020]1027号文有关规定进行计取，结算时据实结算。
29、保险

   本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：本合同44.1  44.2保险费由发包人承担。

（2）承包人投保内容：执行《通用条款》44.4条。

30、合同份数

双方约定合同份数：正本肆份，副本陆份；发、承包双方各持正本贰份，副本叁份。 

31、补充条款

31.1承包方有下列情形之一的，发包方有权单方面解除合同，且不承担法律责任。

31.1.1.施工存在重大安全隐患，经发包方、监理方发出整改通知后，在24小时内未整改的，罚款10000元整，在36小时内还未整改的，罚款100000元，在72小时内仍未整改的，发包人有权单方面解除合同；施工存在特大安全隐患，经发包方、监理方发出整改通知后，未在12小时内整改的，发包人有权无条件解除合同，并不负法律责任。

31.1.2.施工存在严重质量问题；经发包方、监理方发出整改通知后，未在三天内整改的，罚款10000元整，未在七天内整改的，罚款100000元，未在十五天内整改的，发包人有权单方面解除合同；施工存在特别严重质量问题，经发包方、监理方发出整改通知后，未在一天内整改的，发包人有权无条件解除合同，并不负法律责任。

31.1.3.工程施工组织混乱、工程进度拖延，且无正当理由，在收到三次整改通知书后拒绝整改的；发包人有权无条件解除合同，并不负法律责任。

31.1.4.因承包方自身原因，造成工程造价上浮  15    %，造成施工造价发生重大变化的，发包人有权无条件解除合同，并不负法律责任。

31.1.5.因承包方原因，施工现场管理无序，发包人有权无条件解除合同，并不负法律责任。

31.1.6.承包方现场人员资质、人员数量与投标文件不符，且拒绝整改的，发包人有权无条件解除合同，并不负法律责任。

31.1.7.承包方或承包方人员被列入失信名单的，发包人有权无条件解除合同，并不负法律责任。

31.1.8.承包方必须严格执行合同条款，如拒绝或拖延执行，拖延3天罚款10000元，拖延7天罚款100000元。拖延十五天或拒绝执行的，发包人有权无条件解除合同，并不负法律责任。

31.2承包方应严格落实西安市政府部门及西安市热力集团公司有关农民工工资专用账户开设、农民工工资银行代发、农民工实名制等管理规定。

31.3承包方应严格复核施工区域的地下相邻管线走向、埋深，对复核结果承担责任，如造成地下相邻管线破坏，承担全部修复费用。
31.4如果施工现场遇到需要协调的问题，施工单位自行解决，所涉及的费用自理。

31.5招标完成后，若施工图纸发生重大变化，需重新计算工程量确定工程价款。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设

规模
	建筑

面积
	结构
	层数
	设备安装

内容
	工程

造价
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	竣工
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附件2：
发包人供应材料一览表
	序号
	材料品种
	规格型号
	单位
	数量

	1
	补偿器
	具体详见工程量清单
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附件3：

建筑工程质量保证书
发包人（全称）：  西安市热力集团有限责任公司                                                      

承包人（全称）：  西安市政道桥建设集团有限公司                            

为保证  2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段                                 （工程全称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保证书。承包人在质量保证期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：_本项目为2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段，包括：东大街人防（建国路口东西各100米）最大管径为DN600、长度约200米；建国路人防最大管径为DN500、长度约712米。项目内容为土建工程、管道安装及附属设施等，包括检查井、固定支墩等。一标段投资额约1470.00万元。    

二、质量保修期

质量保修期时间为2年。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程原定质量保修期如下：

1、主体结构和基础工程，为    /    年；
　  2、供热为2个采暖期；

3、其他约定：    /        
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。  

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到报修通知之日起7天内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由于原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为工程结算审定总价的3%。

五、工程质量保修金的返还

1、发包人在竣工验收合格并保修期满经验收合格后10日内无息退还保修金全部金额。

2、发包人和承包人对保修金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

                            /                             

本工程质量保证书，作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，

发包人（公章）：                   承包人（公章）：                  
法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：              
       年     月     日                         年    月    日

附件4：
建设工程安全防护、文明施工措施项目清单

	类别
	项目名称
	具体要求

	文明

施工

与环

境保

护
	安全警示标牌
	在易发生伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	（１）现场采用封闭围挡，临街高度≥2.5m，其他高度≥1.8m；

（２）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

	
	五板一图
	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识

	
	场容场貌
	（１）道路畅通；（２）排水沟、排水设施通畅；（３）土地地面硬化处理；（４）绿化。

	
	材料堆放
	（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；

（2）水泥和其他易飞扬细粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；

（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	临时设施
	现场办公

生活设施
	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

	
	施

工

现

场

临

时

用电


	配电

线路
	（1）按照TN-S系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱

开关箱
	（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品
（2）按两级保护的要求，选取符合容器要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

	
	
	接地保护装置
	施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。

	安全施工
	临

边

洞

口

交

叉

处

作

业
	通道口防护
	两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	路口交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施，悬挂醒目标志牌。

	
	作业层防护
	作业层还需在护栏内侧加设一道小孔安全网。

	
	临边防护
	外侧临街道时，除涉及护栏、满挂密目网全封闭处理外，用彩钢板维护。

	
	基坑支护
	基坑支护应根据结构形式、挖深、地质条件、周围环境、地面荷载等制定边坡支护和临边防护实施方案


附件5：
建设工程廉政责任书

发包人：   西安市热力集团有限责任公司                       
承包人：   西安市政道桥建设集团有限公司                     
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
（以下无正文）
（此页无正文）

发包人：                (公章)    承包人：                   (公章)

法定地址：西安市未央区未央路111-1号 法定地址：西安市莲湖区社会路12号                                                                              
法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：            (签字)        委托代理人：           (签字)

电话：     029-86362019               电话：   029-86537712    
传真：     029-86362019               传真：   029-86537712         
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：西安银行股份有限公司高新支行开户银行：中信银行西安西大街支行 

账号：   901011580000451804             账号：  7251610182100003215   
邮政编码：        710000                邮政编码：      710003        
附件6：
安全生产管理协议书

发包人： 西安市热力集团有限责任公司                                   
承包人： 西安市政道桥建设集团有限公司                              
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针和“预防为主、防消结合”的消防安全工作方针，明确发包人和承包人的安全生产和消防安全责任，切实做好安全工作。根据国家现行法律法规和行业规范规程有关安全生产方面的要求，特签订本协议。

一、项目概况
1、项目名称： 2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段                       
2、项目地址：  西安市碑林区东大街及建国路                      
3、项目简介： 本项目为2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段，包括：东大街人防（建国路口东西各100米）最大管径为DN600、长度约200米；建国路人防最大管径为DN500、长度约712米。项目内容为土建工程、管道安装及附属设施等，包括检查井、固定支墩等。一标段投资额约1470.00万元。                        
二、安全生产和消防安全管理目标及控制指标
1、标准及依据：中华人民共和国《安全生产法》 《消防法》 《民法典》 《建筑法》 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871） 《工贸行业重大隐患判定标准》 《陕西省安全生产条例》 《陕西省生产经营单位安全生产主体责任规定》 《西安市建筑消防设施管理规定》以及建设项目设计、施工、监理规范规程等。
2、具体要求及控制指标：无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无机械事故等各类生产安全和消防安全事故。
三、发包人的生产安全和消防安全管理权利及义务
1、为监督和管理承包人做好安全生产和消防安全工作，进一步消除安全隐患，发包人有权对承包人责任区进行生产安全和消防安全检查（包括日常检查及定期、不定期巡查），对检查中发现的事故隐患，应当责令承包人立即排除，对发现的重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，发包人应当责令从危险区域内撤出从业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。
2、惩罚性违约金：
（1）承包人违约情形：

一般事故隐患整改：发包人对承包人责任区域安全检查中发现一般事故隐患的，及时下发书面整改通知。承包人拒绝整改、逾期整改或整改不到位的，视为承包人违约。
重大事故隐患整改：发包人对承包人责任区域安全检查中发现重大事故隐患的，及时下发书面整改通知。承包人拒绝整改、逾期整改或整改不到位的，视为承包人违约，发包人有权解除承包（租赁）合同。

（2）违约金数额及支付期限：
承包人需向发包人一次性支付合同总金额 5% 的惩罚性违约金（以下简称违约金）。违约金应在发包人告知的隐患整改时限的次日起，由违约方向发包人一次性全部支付，违约方自逾期之日起，应按合同价款为基数，按照每日万分之五的标准，向发包人支付违约金。违约方就迟延履行约定违约金的，承包方支付违约金后，还应当履行债务。

违约金不足以弥补发包人实际损失的，承包方应当赔偿发包方所有的实际经济损失。

本协议生效起，承包方除了向发包方支付违约金，承担违约责任以外，发包方为维护权益向承包方追偿的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由承包方承担。

3、为督促承包人开展安全教育，发包人有权检查承包人安全生产教育和培训情况，并要求承包人如实记录教育和培训情况。
4、发包人对承包人落实法律法规、规章要求，落实合同及本协议情况，有权进行监督，对不满足安全管理要求的人员提出更换，对承包人违法行为有权进行举报，对违反合同、协议的行为，有权制止。同时，因承包人违法或违反合同、协议对发包人造成的损失，有权进行索赔。
5、发包人有权查阅承包人检查、巡查事项有关的文件、资料，并可根据实际情况，对责任区进行检测、拍照、录音、摄像等。
6、向承包人认真传达国家有关部门及公司所制定的安全规章制度，落实各岗位安全生产责任制。
7、对承包人施工生产安全进行监督、指导和检查。
8、有权制止承包人的违规作业，对重大违章有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
9、对承包人施工现场存在的重大安全隐患有权责令承包人停工整改，由此造成的经济损失由承包人承担。
10、对承包人施工、生活等临时设施、设备，在检查中发现的安全隐患有权责令承包人整改或停工整顿。
11、对检查中发现的各类安全隐患，承包人未能按照要求及时整改的，将有权按照发包人的相关规定予以经济处罚。
四、承包人的安全生产和消防安全管理权利及义务
1、承包人是安全生产和消防安全的责任主体，独立承担安全生产和消防安全责任，由承包人作业活动直接或间接引起的责任事故，由承包人全权负责。承包人为建筑消防设施责任人。承包人所提供的相关资质等证明材料应真实、合法、有效。
2、承包人必须建立健全本单位安全生产和消防安全责任制、规章制度、操作规程、教育培训制度和应急救援预案等。
3、承包人必须遵守相关法律法规以及本单位的各项规章制度和劳动纪律，并严格执行。承包人应建立安全管理机构，对责任区进行安全监督管理和监护，随时检查责任区内的安全情况，及时排除发现的不安全因素。
4、承包人的从业人员必须符合《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的条件要求，应当设置安全生产和消防安全管理机构或配备专（兼）职安全管理人员。承包人安全管理人员、各类人员等都必须持证上岗。做好“三级安全教育”及其他各类教育，明确告知安全生产注意事项和处置措施，并及时组织受教育人员的考核，考核合格后方可上岗操作。对未经安全生产培训教育的人员，严禁上岗操作，

5、承包人应教育施工人员遵章守纪，不得违章指挥或违规操作。施工中如因承包人施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由施工人承担。如给发包人造成损失，承包人应当赔偿。
6、承包人应按照发包人要求及时参加安全生产和消防安全方面的会议、教育培训等工作，并认真贯彻落实。
7、承包人负责为本单位从业人员提供符合国家标准的安全防护用品，并督促从业人员正确佩戴防护用品。
8、承包人进入施工生产区域的应遵守施工现场安全文明生产治理规定，正确穿戴使用防护用品和佩戴标志。
9、承包人员工应熟练掌握操作规程，熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施等。承包人在进行危险性作业（动火作业、动土作业、高处作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、吊装作业、临时用电作业、断路作业、设备检维修）时，必须履行审批程序，作业人员必须持证上岗并做好安全防护措施。
10、承包人应按照要求积极组织本单位应急救援演练，增强员工安全意识和应急能力。
11、发生安全事故后，必须立刻报告发包方，不得迟报、瞒报，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
12、有权对施工现场安全工作向发包方提出意见和建议；有权拒绝执行发包方管理人员违反法律法规的违章指令，对造成后果的违章指令有检举、上报的权利。
13、施工现场的办公、生活区及作业场所的安全防护用具、机械设备、施工工器具及配件符合有关安全生产法律法规、标准和规程的要求；责任区内的安全防护设施必须符合国家有关安全标准和发包方对施工现场整体安全防护要求。  
14、协议中未约定之处，承包人必须按照国家、省、市等法律法规、标准、规范进行安全生产。
五、双方安全生产和消防安全管理人员
1、发包人委派      王小龙       同志（持证上岗）为专职安全生产和消防安全管理人员，联系电话：18092105628 。
2、承包人委派    王晨宇    同志（持证上岗）为专职安全生产和消防安全管理人员，联系电话：  18991932999  。
3、承包人责任区域划分：           /           。
双方协商、及时解决工作中存在安全生产和消防安全问题，避免因沟通不畅影响安全工作。
 六、其他事宜
1、本协议作为发包人、承包人业务合同的补充，具备同等法律效力；如发包人、承包人无业务合同，应当单独签订安全生产管理协议，此协议同样具备法律效力。协议内容如有与国家、地方的有关法律法规、规章不符者，按国家和地方的有关规定执行。
2、本协议一经签订，发包人、承包人必须共同遵守，协议未阐明的事项，按照相关法律法规的规定解决。
3、本协议经双方单位盖章和负责人签字后生效。
4、本协议一式   贰 份，发包人、承包人各执 壹   份。
发包人（盖章）：                   承包人（盖章）：
负责人（签字）：                   负责人（签字）：
电话：                            电话：
年   月   日                      年   月   日
附件7：
不拖欠农民工工资承诺书

致：西安市热力集团有限责任公司


我公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证《 2024年西安市热力集团老旧供热管网更换改造项目施工一标段 施工协议》（简称主合同）工程项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量和进度，我公司向贵公司承诺：

1.我公司保证每月28日前，及时足额支付施工人员当月工资，不得以任何借口拖延，并接受贵公司的监督和检查。

2.贵公司一经发现我公司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我公司保证将无条件筹集资金，立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。

3.我公司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵公司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的权力，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

4.本承诺书自承包商法定代表人签字并盖章后生效，主合同有效期满结束。

                         承包人（盖章）：西安市政道桥建设集团有限公司
                                 法定代表人或

                                 委托代表人（签字）：

      年    月    日

制









