

关于终止经开航空智造产业园一期、二期相关招标手续的情况说明

一、背景情况

2022年10月，经开区管委会召开推进渭北新城航空动力产业园项目专题会议，要求由渭北新城管理中心负责，渭发集团配合，尽快推进渭北新城航空动力产业园建设工作；

2022年11月，西安渭发实业有限公司完成渭北新城航发动力零部件产业园（一期）项目立项；

2023年6月，中国航发动力股份有限公司（简称“航发动力”）与经开区管委会召开专题会议，要求渭发集团建设约200亩航空配套产业园；

2023年7月，西安渭发产业园开发建设有限公司完成经开航空智造产业园一期和二期项目的立项，作为航空配套产业园围绕航发动力打造航空配套智能制造基地。

二、项目进展情况

2023年9月20日，西安渭发产业园开发建设有限公司委托瑞恒项目管理有限公司（招标代理机构）在西安市公共资源交易平台上发布经开航空智造产业园（一、二期）招标计划；

2023年11月2日至2023年11月8日在西安市公共资源交易中心工程建设交易平台发布资格预审公告，于2023年11月14日、15日、16日在西安市公共资源交易中心进

行了经开航空智造产业园（一、二期）EPC 总承包、监理资格预审开标会议；

此后项目暂停，再无进展。

三、终止原因

因航发动力关于项目的投资计划没有获得中国航空发动机集团的批准，导致航空动力零部件产业园（一期）项目没有实质性开展，作为配套的经开航空智造产业园一期和二期工作也没有实质性开展；

因项目停滞久矣，已不具备实施的基础，为规范管理，避免资源持续的无效投入，故终止经开航空智造产业园一期和二期项目相关招标手续。

西安渭发产业园开发建设有限公司

2025 年 11 月 6 日

